

Kanto 프로젝트 — 팀 전체 활동 흐름 (주차별)

분석 기간 2026-05-29 ~ 2026-07-06 · 팀원 구분 없이 팀 전체 커밋을 주차 단위로 합산 · "이 주차엔 무엇을 위주로 했는가"를 활동 유형(설계/기능개발/버그수정/리팩터링/핫픽스)으로 표시

설계/문서 기능 개발 버그수정/문제해결 리팩터링/정리 핫픽스

※ 각 주의 대표 색상은 그 주에 팀 전체(4인 합산) 커밋이 가장 많았던 활동 유형입니다. 괄호 안은 2순위로 많았던 유형입니다. 표본이 20건 미만인 주(1주차-7주차)는 반투명 처리하여 신뢰도가 낮음을 표시했습니다.

※ 분류는 각 팀원 "프로젝트활동_정리.xlsx"의 커밋 유형(Conventional Commits 접두사)을 그대로 사용했습니다 — feat-design-perf→기능 개발, fix→버그수정/문제해결, docs→설계/문서, refactor-chore→리팩터링/정리, hotfix→핫픽스. 병합 커밋과 접두사 없는 커밋은 제외했습니다(실제 총 커밋 수보다 카테고리 합계가 적은 이유).

※ 배포/릴리스는 자기보고 문서가 아닌 실제 git 태그(v1.0.0/v1.0.1/v1.2.1/v1.3.0)와 release 브랜치 병합 시점 기준입니다.

	1주차 05/25~05/31	2주차 06/01~06/07	3주차 06/08~06/14	4주차 06/15~06/21	5주차 06/22~06/28	6주차 06/29~07/05	7주차 07/06~07/12	
	1주차 팀 전체 흐름기능 개발 5건 / 전체 15건	2주차 기능 개발 (버그수정/문제해결 병행 · 6건) 34건 / 전체 94건	3주차 기능 개발 (리팩터링/정리 병행 · 44건) 65건 / 전체 201건	4주차 기능 개발 (버그수정/문제해결 병행 · 48건) 73건 / 전체 264건	5주차 기능 개발 (버그수정/문제해결 병행 · 40건) 58건 / 전체 223건	6주차 버그수정/문제해결 (기능 개발 병행 · 36건) 44건 / 전체 228건	7주차 버그수정/문제해결 (설계/문서 병행 · 1건) 2건 / 전체 7건	
유형별 주차 세부 분포 (참고)								
설계/문서		1	3	3	4		1	12건
기능 개발	5	34	65	73	58	36		271건
버그수정/문제해결		6	21	48	40	44	2	161건
리팩터링/정리		6	44	15	36	24		125건
핫픽스				1	3	2		6건
배포/릴리스				 v1.0.0 1차 배포 06-19	 v1.0.1 핫픽스 배포 06-22	 v1.2.1 2차 핫픽스 묶음 배포 07-01	 v1.3.0 3차 배포 07-06	

데이터 출처: docs/보고서/{이름}_프로젝트활동_정리.xlsx "커밋 상세(전체)" 시트(4인 전체 브랜치 커밋 합산) + 실제 저장소의 git tag/release 브랜치 이력. Notion 회의록/WBS 업무 목록은 사용하지 않았습니다.